


Palvelukerros



MVP-toteutuksen suunnittelu

Suunnittelun eteneminen

- Palvelukerroksen suunnittelun pohjan muodostavat palvelumuotoiluhankkeissa tunnistetut toiminnallisuudet ja palvelukerroksen tavoitetilan geneerisessä mallissa kuvatut toiminnallisuudet
- Näistä valittiin keväällä 2018 hankkeen palvelukokonaisuuksien ydinpalveluiden kannalta keskeisimmät MVP-toiminnallisuudet
- MVP-toteutus on jaettu kolmeen vaiheeseen, jotka ovat käyttöönotettavissa vuoden 2019 aikana



= Valittu MVP toiminnallisuus

K = Kaivostoiminta
M = Maaseutu
Ta = Tapahtuman järjestäminen

Te = Teollisuuslaitos
S = Sote

MVP eteneminen – vaiheet 1 – 3 alustava aikataulutus

Vaihe 1 Q1/2019

- 3. Asiointikansio
- 7b. Pääsynhallinta
- 7a. Palvelukokonaisuuden yhteenveto
- 22a Tietojen esittäytö
Perusrekisterit
- 23a. Palvelutarve-analysaattori 1.0.
- 25. Aineiston syöttö
- 24. Luvan/ilmoituksen lähetyt
- 28. Hakemuksen/ ilmoituksen muutos
- 32a. Tietosisällön hallinta -
ohjetekstit
- 33. Palvelun kokonaisnäkyä
- 41. Herätteet
- 45. Palvelun tilan seuranta

Vaihe 2- alustava alkusyksy 2019

- 1. Tiedonhaku/hakupalvelu
- 5. Keskustelufoorum
- 11. Valvontakalenteri
- 22b Tietojen esittäytö
subst. järjestelmät
- 15. Kuuleminen, kommentointi
- 35. Lausuntopalvelu
- 32b. Lomakkeiden konfiguroinnit
- 36. Valvontakalenterin hallinta
- 38. Palveluprosessin määrittely

Vaiheet 3 ja 4 Q4/2019

- 7c. Kertakirjautuminen (Kunta & maakunta)
- 4. Virtuaalinen hakemuskohtainen työtila
- 17. Viestinvälityksen metatietopalvelu
- 23b. Palvelutarve.-
analysaattori 2.0.
- 39. Asiakasprofiiliin liittyvät viestit